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Introduction 

Lors de la réunion de l’Assemblée des membres de juin 2016, les membres ont approuvé 

les nouvelles stratégie, vision et mission de l’IITA et ont demandé au Secrétariat de l’Initiative 

d’y travailler au cours des deux années à venir. En outre, le Conseil d’administration a appelé 

à une augmentation des cotisations, justifiée par la nécessité d’un accroissement des 

investissements dans plusieurs domaines clés après trois années de déclin des revenus. 

Les objectifs de l’IITA qui nécessitaient une hausse des investissements et la mise en œuvre 

de nouvelles activités étaient les suivants :  

● Élaborer une nouvelle stratégie d’utilisation des données (livrable 1) 

● Fournir un soutien accru aux signataires en matière de qualité des données publiées 

(livrable 2) 

● Simplifier et renforcer l’infrastructure technique complexe (livrable 3) 

● Soutenir les engagements pris vis-à-vis de l’IITA au Sommet mondial sur l’action 

humanitaire (engagements du « Grand Bargain » relatifs à la transparence) 

(livrables 2 et 3) 

● Concevoir un nouveau site Internet (livrable 4) 

● Actualiser l’image de marque de l’IITA (livrable 4) 

● Soutenir les nouveaux arrangements institutionnels de l’IITA et leur viabilité à long 

terme (livrable 5) 

 

Afin de mener à bien ces activités, une augmentation des cotisations a été approuvée pour 

une période de deux ans à compter de septembre 2016. Il a également été demandé au 

Secrétariat de réviser le programme de travail afin que celui-ci reflète les nouvelles vision et 

mission de l’IITA adoptées par ses membres. Les revenus n’ont commencé à affluer qu’au 

deuxième trimestre (décembre 2016 - février 2017), à la suite d’un rappel du président incitant 

les membres à accorder la priorité au paiement des cotisations. Avant cela, les organisations 

du collectif étaient à même de poursuivre leurs opérations grâce aux contributions en nature 

qu’elles recevaient. Mais c’est après l’obtention des fonds de base que le Secrétariat a pu 

entamer les nouvelles activités du programme de travail et les intensifier.  

Les activités prévues dans le programme de travail de l’année 4 ont été menées à terme ou, 

si elles ont trait à une assistance technique de routine, sont en cours. Les sections 

consacrées aux livrables ci-après expliquent en détail les progrès spécifiques qui ont été 

accomplis grâce à cette hausse des investissements.  

http://www.aidtransparency.net/governance/iati-workplan
http://www.aidtransparency.net/governance/iati-workplan
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Le programme de travail reflète la direction stratégique convenue et soutient la concrétisation 

de la vision et de la mission de l’IITA. 

● Vision : Des informations transparentes et de bonne qualité relatives aux ressources 

et résultats de développement sont disponibles. Elles sont utilisées par l’ensemble 

des groupes de parties prenantes pour contribuer à l’atteinte des résultats en matière 

de développement durable. 

● Mission : La communauté de l’IITA s’attache à : 1) garantir la transparence des 

données relatives aux ressources et résultats de développement ; 2) veiller à ce que 

la qualité des données de l’IITA soit en permanence améliorée et réponde aux besoins 

de l’ensemble des parties prenantes ; et 3) faciliter l’accès à des outils et à une 

assistance efficaces afin que les données de l’IITA contribuent à l’atteinte des 

résultats en matière de développement durable. 

Livrable 1 : Promotion de l’utilisation des données 

1A – Encourager l’utilisation des données de l’IITA 

Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie d’utilisation des données, le Secrétariat a réalisé 

l’étude de champ décrite ci-après.  

● Le rapport de Development Initiatives, Reaching the Potential of IATI Data1 

● Des recherches détaillées sur le statut de l’utilisation des données par les pays 

partenaires effectuées par le Secrétariat par l’intermédiaire du PNUD 

● Des travaux approfondis de consultation et de recherche réalisés par le Secrétariat en 

collaboration avec l’agence de communication externe WeAreSnook 

Le Secrétariat s’est appuyé sur ces travaux de recherche pour élaborer une stratégie 

d’utilisation des données accompagnée d’un programme de travail chiffré décrivant la 

manière dont les fonds alloués à cette activité seront employés. L’élaboration du projet de 

stratégie, lequel devait être achevé d’ici à mai 2017 et approuvé en juin lors d’une réunion de 

l’Assemblée des membres, a pris du retard. Toutefois, la stratégie et son programme de travail 

détaillé sont dès à présent disponibles. Une présentation complète des activités 

recommandées ainsi que des résultats escomptés sera donnée lors de l’Assemblée des 

membres d’octobre 2017. Les responsabilités partagées du Secrétariat, du Conseil 

d’administration et de la communauté de l’IITA y seront également discutées. 

L’optimisation des outils d’utilisation des données, notamment les travaux approfondis en vue 

d’améliorer d-portal, est présentée dans la section consacrée au livrable 3A ci-dessous. 

1B – Améliorer la collaboration des experts techniques de l’IITA 

Les activités communautaires telles que les ateliers localisés et les mini-réunions du GCT ont 

créé des opportunités pour élargir le groupe des experts de l’IITA en vue de mettre en place 

un soutien des pairs entre eux et d’offrir des conseils aux nouveaux signataires. Les membres 

                                                
1 Ces travaux de recherche ainsi que le rapport qui en a découlé représentent une contribution en 

nature fournie à l’IITA par Development Initiatives, membre du Secrétariat, pour honorer son 
engagement pris lors de l’Assemblée des membres de juin 2016. 

http://devinit.org/post/reaching-the-potential-a-review-of-iati-data-use-and-ways-to-increase-it/
http://devinit.org/post/reaching-the-potential-a-review-of-iati-data-use-and-ways-to-increase-it/
http://www.aidtransparency.net/wp-content/uploads/2017/07/IATI-Profiles-Chapeau-English.pdf
http://www.aidtransparency.net/wp-content/uploads/2017/07/IATI-Profiles-Chapeau-English.pdf
http://www.aidtransparency.net/wp-content/uploads/2017/07/IATI-Profiles-Chapeau-English.pdf
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de l’équipe technique du Secrétariat ont soutenu ces événements et participé à un grand 

nombre d’entre eux. 

1C – Renforcer l’assistance fournie aux utilisateurs de données 

Le Secrétariat est disposé à soutenir les donateurs bilatéraux membres de l’IITA en vue 
d’élaborer et de mettre en œuvre un programme permettant aux membres du personnel des 
bureaux des pays donateurs d’améliorer leur compréhension de l’IITA et d’optimiser leur 
utilisation des données de l’Initiative. Plusieurs pays membres donateurs ayant pris part à la 
réunion bilatérale qui s’est récemment tenue à Londres ont convenu de collaborer à une 
initiative d’exercice pilote conduit dans cinq pays au plus, visant à tirer des enseignements 
communs susceptibles d’être appliqués à différents contextes.  
 

Les activités en lien avec le livrable 4D afférentes à la marque et au nouveau site Internet de 

l’IITA sous-tendent des améliorations plus importantes de l’utilisation des données, car elles 

permettent à un nombre beaucoup plus élevé de groupes d’utilisateurs d’accéder à des outils 

spécifiques et de les utiliser. Le nouveau site Internet sera dévoilé lors de l’Assemblée des 

membres et lancé par étapes au début de l’année 5.  

Livrable 2 : Amélioration de la qualité, de la couverture et de la 
portée des données de l’IITA 

2A – Contribuer à l’apport de données de qualité en offrant une assistance aux 

signataires existants et nouveaux 

 

L’équipe technique a vu ses capacités renforcées en mars 2017 grâce au recrutement et à la 

formation d’un nouvel analyste des activités et des données ayant pour fonction d’assister 

les signataires et les utilisateurs de données. 

L’année 4 a vu 112 signataires supplémentaires rejoindre l’IITA. Le nombre total de 

signataires est ainsi passé à 582, soit une augmentation de près de 25 % à la fin de l’année 3. 

L’équipe technique a reçu 1402 demandes d’assistance, contre 1180 à l’année 3 (soit une 

augmentation de 19 %). Parmi celles-ci, 243 ont été résolues par un tiers2 (contre 172 à 

l’année 3, soit une hausse de 41 %). Compte tenu de cette hausse de la demande de services 

d’assistance technique à l’IITA au fil des ans, la stratégie de l’Initiative à moyen terme en vue 

de satisfaire cette demande repose sur l’amélioration du site Internet afin que celui-ci propose 

des explications plus complètes et plus précises aussi bien sur la publication de données que 

sur leur l’utilisation. L’IITA espère ainsi qu’à l’avenir, davantage d’organisations seront à même 

de trouver une solution à leurs problèmes simplement en consultant l’aide en ligne. 

Dans le cadre de ses efforts pour améliorer la qualité des données, l’équipe technique s’est 

concentrée sur 100 signataires cibles, principalement des donateurs bilatéraux et 

multilatéraux, des fondations et des OSC majeures, et s’est efforcée de tenir compte de 

                                                
2 Bond, AidStream ou Viderum (fournisseur du registre de l’IITA). Ces trois organismes disposent 

chacun d’un « siège » au sein du service d’assistance de l’IITA, ce qui permet à l’équipe technique de 
leur assigner des tickets et de vérifier si ceux-ci ont été résolus. 
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l’engagement de publier des données relatives à l’action humanitaire pris lors du Sommet 

mondial sur l’action humanitaire. Ces 100 signataires disposent chacun d’un contact principal 

au sein de l’équipe technique de l’IITA, ce qui permet à l’équipe de travailler directement et 

régulièrement avec eux, et de façon proactive, afin de discuter d’améliorations à apporter à 

leurs données et de résoudre les éventuelles erreurs repérées, et de s’assurer qu’ils utilisent 

les approches et les outils les plus adaptés en matière de publication. Cette approche 

d’accompagnement, qui s’est avérée fructueuse, a notamment permis pour la première fois la 

publication par le système des Nations Unies pour le développement d’informations sur les 

Fonds de financement commun des Nations Unies conformes à la norme de l’IITA. Elle a ainsi 

permis d’en savoir plus sur près de 1,7 milliard de dollars US (7-8 %) du financement total de 

l’ensemble des activités opérationnelles des Nations Unies dans des domaines tels que les 

interventions humanitaires, la consolidation de la paix, le développement et le changement 

climatique, qui ne sont pas réservés à un seul organisme des Nations Unies en particulier.   

2B – Réunir un groupe d’experts techniques à l’IITA 

Cette activité s’aligne sur le point 1B et est en cours de réalisation. Selon les besoins, en 

qualité de dépositaires et de courtiers du savoir et en vue de former une communauté 

d’experts techniques, les membres du Secrétariat préparent et mettent à jour les supports 

pertinents et participent à des événements communautaires auxquels ils fournissent une 

assistance. Cette communauté est dynamique et active aussi bien en ligne qu’en présentiel, 

et l’assistance qu’elle fournit sera reconduite à l’année 5.  

2C — Améliorer le soutien et les lignes directrices à l’intention des signataires 

Le Secrétariat a réalisé des travaux approfondis de consultation auprès de l’IITA afin de 

déterminer les besoins spécifiques en matière de lignes directrices relatives à la publication 

de données conformes à la norme de l’IITA et à l’utilisation des différents outils de publication. 

Il travaille à présent à l’élaboration de ces nouvelles lignes directrices, en vue de les publier 

par étapes à partir de l’automne 2017 dans le cadre du projet de développement du site 

Internet (livrable 4D). 

Financé par l’IITA et par d’autres organisations, le nouveau site Internet org-id.guide a été 

lancé par Open Data Services en août. Il offre un outil de recherche des agences 

d’immatriculation connues à l’échelle mondiale, permettant ainsi aux signataires, aux 

utilisateurs et aux entités qui les soutiennent d’accéder publiquement aux informations 

conservées sur les agences d’immatriculation de tout un éventail de secteurs et de lieux 

géographiques.  

Livrable 3 : Maintien et renforcement des systèmes de l’IITA  

3A – Infrastructure technique 

L’équipe technique a vu ses capacités renforcées en novembre 2016 grâce au recrutement 

et à la formation d’un nouveau développeur ayant pour fonction d’améliorer l’infrastructure et 

les outils techniques. 

En ce qui concerne les outils d’utilisation des données, d-portal a fait l’objet cette année 

d’importants travaux visant à l’améliorer, conformément aux retours d’information de ses 

utilisateurs. Les fonctions nouvelles ou améliorées sont décrites ci-après. 

https://undg.org/silofighters_blog/opening-up-the-magic-of-pooled-funds-at-the-un/?type=silofighters
http://org-id.guide/
http://d-portal.org/ctrack.html#view=search
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Améliorations de la fonction de recherche de d-portal 

● Création de filtres et d’un champ de recherche de texte libre 

● Possibilité de recherches multiples utilisant tous les filtres à la fois ; possibilité de 

sélectionner plusieurs signataires/secteurs/pays etc. à partir des menus déroulants, 

ce qui permet des recherches beaucoup plus détaillées et précises 

● Possibilité d’effectuer une recherche sur un seul identifiant d’activité 

● Possibilité de filtrer par code SNPC/ordre alphabétique 

● Suppression du filtre relatif aux donateurs (le même résultat peut à présent être obtenu 

en sélectionnant plusieurs signataires à la fois) ; ajout d’un filtre relatif à l’état de 

l’activité 

  

Autres améliorations de d-portal 

● Développement d’un outil permettant de prévisualiser un fichier xml au format de d-

portal, pour permettre aux organisations de visualiser et de vérifier leurs données 

avant de les publier 

● Augmentation du niveau de détail des pages d’activités uniques qui affichent 

notamment un nombre plus important d’informations sur les résultats, des dates plus 

détaillées et des données concernant les décaissements prévisionnels 

● Mise à niveau de l’application principale afin d’améliorer l’efficacité et la rapidité des 

recherches et de permettre à d-portal de mieux gérer la quantité croissante de 

données traitées (près de 700 000 activités recensées à ce jour) 

 

Au cours de l’année 5, la priorité sera accordée aux activités visant à améliorer la banque de 

données de l’IITA, une fois achevés les travaux d’amélioration des fondements et de 

l’infrastructure de base de l’ensemble des produits techniques de l’IITA. 

Une feuille de route relative au développement et à la maintenance des systèmes et des 

outils techniques de base de l’IITA a été présentée à la communauté lors de la réunion du 

CGT en mars 2017. Vous pouvez également la consulter en ligne et y ajouter des 

commentaires. L’équipe technique procède actuellement à la mise en œuvre de la feuille de 

route en vue de l’échéance d’août 2018, tout en s’attachant à résoudre les problèmes urgents 

liés à l’infrastructure au fur et à mesure qu’ils se présentent. 

Durant l’année 4, l’équipe technique a entrepris une série d’activités de maintenance des 

produits existants, notamment : 

● Mises à jour et gestion des listes de codes non intégrées 

● Début de la migration des produits vers HTTPS. Certains, comme Discuss, ont déjà 

été migrés, tandis que d’autres se situent à différents stades de la migration. 

● Résolution d’une série de problèmes concernant des produits comme le tableau de 

bord, le site Internet de la norme, le générateur de requêtes et le registre 

● Révision majeure des processus internes et des normes d’encodage. Celle-ci a permis 

un renforcement de l’efficacité, en libérant des capacités jusque-là dédiées à des 

activités de maintenance en vue de les réaffecter à de nouveaux domaines de travail. 

 

https://discuss.iatistandard.org/t/roadmaps-for-iati-technical-team-products/733
http://iatistandard.org/202/upgrades/nonembedded-codelist-changelog/
https://discuss.iatistandard.org/
http://dashboard.iatistandard.org/
http://dashboard.iatistandard.org/
http://iatistandard.org/
http://datastore.iatistandard.org/query/
https://iatiregistry.org/
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En janvier, l’équipe a examiné l’état actuel de l’architecture de l’IITA et publié des plans en 

vue de l’améliorer. La première phase des travaux visant à amorcer l’implémentation de 

l’architecture de base, initialement conçue autour de « PyIATI », la bibliothèque Python3 de 

l’IITA, touche à présent à sa fin. Les premiers travaux se sont appuyés sur le module de base, 

lequel a servi de référence pour mettre en œuvre la norme à la lettre (et a ainsi évité de se 

baser sur une approche non documentée, c’est-à-dire sur « l’esprit » de la norme, variable 

d’une personne à l’autre). Ces travaux ont porté en premier lieu sur la version 2.02 de la 

norme ; ils seront bientôt étendus aux autres versions. 

L’équipe a également entrepris des travaux visant à permettre la validation d’ensembles de 

données au sein du schéma. Une démonstration de faisabilité de la validation d’un ensemble 

de données par rapport aux codes de listes et aux ensembles de règles de l’IITA a été réalisée. 

En outre, des travaux portant sur d’autres composantes de la bibliothèque Python ont 

récemment été entamés, notamment concernant iati.fetch, qui vise à offrir une fonctionnalité 

de téléchargement des données et des mises à jour vers le contenu « Single Source of Truth » 

à l’aide d’une connexion réseau. 

Outre ces activités de maintenance, l’équipe technique entreprendra trois projets majeurs 

d’ici à la fin de 2017, à savoir : 

● Outil de validation : l’équipe prévoit de lancer une fonctionnalité de développeur 

(accompagnée de lignes directrices destinées aux utilisateurs) qui permettra de valider 

des ensembles de données par rapport à d’autres entités de la norme de l’IITA en plus 

des schémas, par exemple pour contrôler l’utilisation des valeurs correctes d’une liste 

de codes associée. 

● Mise à niveau vers la version 2.03 de la norme : une fois les propositions finalisées 

et adoptées, elles seront implémentées dans le schéma, et les outils seront mis à jour 

au besoin afin d’être adaptés à la nouvelle fonctionnalité. 

● Conception et développement de l’architecture/projet de sites Internet : l’équipe 

poursuivra son travail de développement de la bibliothèque Python afin de fournir les 

bases d’une architecture durable. Celle-ci sera également utilisée dans la pratique au 

travail afin de mieux comprendre les expériences des utilisateurs des sites Internet de 

l’IITA et d’y apporter des améliorations notables. La portée de ce projet sera confirmée 

au cours des semaines à venir, avant le début de sa mise en œuvre à l’automne. 

3B – Gérer la norme de l’IITA  

La phase de consultation relative à la mise à niveau partielle vers la version 2.03 de la norme 

de l’IITA touche actuellement à sa fin. Cette version sera lancée le 3 octobre 2017. Le 

calendrier complet y afférent est disponible en ligne. La version 2.03 veillera notamment à ce 

que les données de l’IITA soient interopérables avec le Système de suivi financier de l’OCHA 

(FTS) et aident les acteurs de l’humanitaire à respecter les engagements en matière de 

                                                
3 La bibliothèque Python est formée d’un ensemble de composantes logicielles réutilisables que 
l’équipe technique de l’IITA développe actuellement afin de nous aider à améliorer la structure sous-
jacente des outils existants. La bibliothèque servira de base aux tâches courantes, et elle sera 
construite de manière à être extensible. L’objectif de la bibliothèque est donc de faciliter l’utilisation 
des données de l’IITA en évitant d’avoir à tout recommencer avant de procéder à l’implémentation de 
fonctionnalités innovantes, d’analyser des données ou simplement d’accéder à des données à des 
fins de visualisation. Cliquez ici pour en savoir plus. 

https://discuss.iatistandard.org/t/iati-systems-design-architecture-proposal/709
https://discuss.iatistandard.org/t/introducing-the-iati-python-library/720
https://github.com/IATI/iati.core
https://github.com/IATI/iati.core/network
https://github.com/IATI/iati.fetch/network
http://iatistandard.org/202/upgrades/decimal-upgrade-to-2-03/
https://discuss.iatistandard.org/t/introducing-the-iati-python-library/720
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transparence qu’ils ont pris lors du « Grand Bargain ». Elle permettra également d’améliorer 

la publication des données liées aux résultats. 

L’activité réalisée dans le cadre de la Journée sur les normes (Standards Day) du GCT a joué 

un rôle clé dans l’évolution de la norme, et un document décrivant les changements proposés 

à apporter au processus de mise à niveau de la norme de l’IITA a été soumis aux membres 

aux fins d’examen en amont de l’Assemblée des membres. 

Livrable 4 : Activités de communication et de sensibilisation 

4A – Sensibilisation ; 4B — Engagement 

Le Secrétariat a entrepris plusieurs activités en lien avec la deuxième réunion de haut 

niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 

développement (HLM2). En amont de cette réunion, il a publié un exposé sur le rôle de l’IITA 

dans la réalisation d’une coopération efficace au service du développement. À l’occasion 

d’une manifestation parallèle où sont intervenus des orateurs qualifiés tels que Helen Clark 

(alors administrateur du PNUD) et Charlotte Petri-Gornitzka (alors présidente du CAD 

nouvellement élue), l’organisme Publish What You Fund (PWYF) a animé une table ronde sur 

le thème « Transparency in development cooperation: Much done, much left to do ». Ces 

activités, ainsi que les efforts de plaidoyer continus déployés de concert avec l’équipe de 

rédaction en amont de la réunion, ont donné lieu à un engagement renouvelé envers l’IITA 

consacré dans le Document final de Nairobi. Celui-ci a reconnu l’IITA comme une norme 

relative aux données libres sur laquelle les acteurs du développement peuvent s’appuyer, tout 

en soulignant la nécessité d’utiliser davantage les données. Par ailleurs, le Secrétariat a conçu 

et lancé une vidéo informative sur l’IITA en anglais et en français, et a tenu un stand à 

l’occasion de la HLM2. Toutes ces activités ont permis de mieux faire connaître l’IITA auprès 

des acteurs du développement et donné lieu à plusieurs demandes d’informations 

complémentaires ainsi qu’à de nouvelles adhésions. 

À la suite de l’étroite collaboration du Secrétariat avec l’Équipe spéciale interorganisations 

(IATF) chargée du rapport de suivi de l’IATF sur le financement du développement, des 

données détaillées et actuelles sur les contributions positives de l’IITA ont été ajoutées à deux 

sections clés des annexes, Efficacité du développement et Données, surveillance et suivi. 

En juillet 2017, le Secrétariat a participé, conjointement avec PWYF, InterAction et Oxfam 

America, à une série de séances de la Conférence africaine sur les données ouvertes au 

Ghana, à l’occasion d’un événement qu visait à promouvoir la florissante communauté des 

données ouvertes en Afrique. Le Secrétariat a en outre publié un blog soulignant certaines 

constatations clés, notamment un vif intérêt pour un nombre plus élevé de données de l’IITA 

et pour une plus grande sensibilisation à l’organisme, en particulier au niveau local dans les 

pays qui font l’objet d’une mise en œuvre effective de projets. 

À l’occasion de la COP22 qui s’est tenue à Marrakech, le Secrétariat de l’IITA a été convié à 

deux ateliers organisés par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC), dans le cadre de ses efforts de modernisation du mécanisme de 

communication relatif d’une part à l’information concernant le financement de la lutte contre 

les changements climatiques et d’autre part aux progrès accomplis à l’égard de l’Accord de 

Paris. La norme de l’IITA et le format SNCP++ ont fait l’objet d’une comparaison et ont été 

https://discuss.iatistandard.org/t/revision-of-iati-standard-upgrade-procedures/1014
https://discuss.iatistandard.org/t/revision-of-iati-standard-upgrade-procedures/1014
https://discuss.iatistandard.org/t/revision-of-iati-standard-upgrade-procedures/1014
http://effectivecooperation.org/events/2016-high-level-meeting/
http://www.aidtransparency.net/wp-content/uploads/2016/11/IATI-HLM2-Briefing-1.pdf
http://www.aidtransparency.net/wp-content/uploads/2016/11/IATI-HLM2-Briefing-1.pdf
http://www.aidtransparency.net/news/join-iati-side-event-at-hlm2
http://www.aidtransparency.net/news/join-iati-side-event-at-hlm2
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/Global-Partnership-Nairobi-Outcome-Document-FINAL-1-December-2016.pdf
http://www.aidtransparency.net/news/new-what-is-iati-video-launched
https://developmentfinance.un.org/sub-cluster/832/126
https://developmentfinance.un.org/transparency-and-needs-assessment
http://www.aidtransparency.net/news/what-we-learned-about-iati-at-the-africa-open-data-conference
http://www.aidtransparency.net/news/what-we-learned-about-iati-at-the-africa-open-data-conference
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présentés comme deux normes largement utilisées capables de répondre aux besoins 

identifiés. Selon des études initiales présentées au cours des ateliers, la norme de l’IITA 

comporte toutes les composantes actuellement requises en matière de communication de 

l’information concernant le financement de la lutte contre les changements climatiques. 

D’ailleurs, la plupart des données ont, dans certains cas, déjà été publiées conformément à 

la norme de l’IITA. Il est prévu que le nouveau mécanisme de communication de l’information 

soit mis en œuvre d’ici à 2020. En attendant, le Secrétariat continuera de soutenir les efforts 

déployés à cet égard, par exemple par l’intermédiaire de la Suède, qui propose de présenter, 

lors de la COP23 qui se tiendra à Bonn en novembre 2017, ses travaux pilotes permettant de 

visualiser le financement de la lutte contre les changements climatiques à l’aide de données 

de l’IITA existantes. 

  

4C – Communications 

Le Secrétariat a élaboré et publié son Rapport annuel 2016 en mars 2017 en français, en 

anglais et en espagnol. Cette activité ayant été effectuée en interne, l’IITA a pu réaliser des 

économies, lesquelles ont servi à financer la conception de la vidéo informative « Qu’est-ce 

que l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide ? » en amont de la deuxième 

réunion de haut niveau. Depuis son lancement en novembre 2016, la version originale en 

anglais de cette vidéo a été visionnée plus de 1500 fois sur YouTube. 

La fonction de communication du Secrétariat a régulièrement publié des nouvelles et des 

blogs pour couvrir des événements, des activités ainsi que l’arrivée de nouveaux membres 

(près de 100 nouvelles ont été publiées depuis l’Assemblée des membres de 2016). Elle 

s’est en outre constitué un réseau solide et actif de « followers » sur Twitter (plus de 6 000). 

Parallèlement, l’équipe a élaboré des contenus et publié des bulletins d’information 

bimensuels du GCT ainsi que des bulletins d’information du président, afin de tenir la 

communauté de l’IITA informée des progrès accomplis et des consultations techniques 

effectuées.  

4D – Site Internet ; 4E — Image de marque 

Le Secrétariat collabore avec l’agence de communication externe WeAreSnook dans la 

conduite d’études en vue de prendre du recul et d’orienter les travaux visant à actualiser et 

à renouveler l’image de marque de l’IITA, conformément à la décision prise par les 

membres lors de la réunion du Comité directeur de décembre 20154. À la demande du Conseil 

d’administration, les membres ont été invités à participer à un sondage pour donner leur 

opinion sur l’acronyme de l’IITA et sur l’éventuelle utilisation d’une signature reflétant la nature 

et les activités de l’Initiative. Les résultats de ce sondage serviront à actualiser l’image de 

marque de l’IITA en amont de l’Assemblée des membres. 

L’agence WeAreSnook apporte également son soutien au Secrétariat pour l’élaboration d’un 

nouveau site Internet de l’IITA. Le nouveau site, qui s’appuiera sur les informations 

collectées par le biais des recherches effectuées auprès de plus de 100 membres de la 

                                                
4 Voir la page 3 des procès-verbaux. 

http://www.aidtransparency.net/annual-report-2016
https://www.youtube.com/watch?v=cfjxWLB9kpE
https://www.youtube.com/watch?v=cfjxWLB9kpE
http://www.aidtransparency.net/wp-content/uploads/2016/02/Meeting-of-IATI-Steering-Committee-Members-and-Observers-FINAL.pdf
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communauté de l’IITA, possèdera une url unique afin de fusionner l’ensemble des sites 

actuels de l’IITA. 

 

Livrable 5 : Arrangements institutionnels 

5a — Gouvernance effective 

Le Secrétariat a organisé des réunions du Conseil d’administration (14) par 

téléconférence environ deux fois par mois. Les consultations et les prises de décisions entre 

les réunions ont été effectuées via Yammer, la plateforme en ligne partagée du PNUD. Outre 

les documents de travail, le Secrétariat prépare des comptes rendus financiers et narratifs en 

amont de chaque réunion du Conseil d’administration. Les procès-verbaux des réunions sont 

publiés sur le site de l’IITA. Les procès-verbaux et les comptes rendus issus des réunions du 

Conseil d’administration sont disponibles ici. (5 A.1) 

Le Conseil d’administration a pris la décision d’ajourner la réunion de l’Assemblée des 

membres de 2017, qui a généralement lieu au début de l’été, afin de permettre aux 

consultants de poursuivre leurs travaux sur l’analyse institutionnelle. Cette dernière n’a en 

effet pris officiellement corps qu’au début du mois de mai par un contrat administré par le 

Canada et dont la gestion de la consultation et de la traduction était assurée par le Secrétariat. 

À la suite de l’offre généreuse du FIDA de mettre ses locaux à Rome à la disposition de 

l’Assemblée des membres, le Secrétariat a mis en place, avec le soutien du personnel du 

FIDA, des dispositions logistiques pour une réunion de l’Assemblée des membres d’une durée 

de trois jours. (5 A.2) 

 

La ville de Dar es-Salaam, en Tanzanie, a accueilli 137 participants originaires de 36 pays à 

la plus large réunion du GCT jamais tenue et la toute première dans la région, avec le 

soutien du ministère britannique du Développement international (DFID), qui en a assuré le 

financement. Les participants y ont discuté de moyens d’augmenter l’utilisation des données 

et ont pris part à un processus d’élection du président du GCT, à l’issue duquel le président 

actuel du GCT a été réélu pour un nouveau mandat de deux ans. En s’appuyant sur l’élan 

suscité par la réunion du GCT en mars, une « mini-réunion » du GCT s’est déroulée à 

Londres le 28 juin, axée sur la traçabilité des données de l’IITA et accueillant plusieurs 

présentations fondées sur l’exemple et la parole ; 30 membres du GCT issus de différentes 

catégories ont pris part à cette première mini-réunion, ouvrant ainsi la voie à d’autres 

événements spécialisés de ce type. (5 A.3) 

En ce qui concerne la collecte de fonds, la mise en œuvre de la hausse du montant des 

cotisations s’est heurtée à des difficultés et a pris du retard. En conséquence, les cotisations 

n’ont commencé à être acheminées vers le fonds fiduciaire de l’IITA qu’au début de 

l’année 2017 (deuxième et troisième trimestres). Le budget a néanmoins été excédentaire, en 

partie du fait des cotisations provenant des nouveaux membres (10) arrivés en 2017, à savoir 

l’OMS, l’OIM, Synergy International Systems, Akvo, Oxfam Novib, l’Agence néerlandaise pour 

les entreprises (RVO), l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), 

l’Agence Française de Développement (AFD), la SFI et la Guinée. Outre ces cotisations 

régulières, le Secrétariat a également mis en place des modules ciblés destinés aux membres 

http://www.aidtransparency.net/governance/governing-board
http://www.aidtransparency.net/governance/governing-board
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souhaitant faire des contributions volontaires spécifiques (c’est-à-dire le financement de la 

réunion du GCT qui a été assuré par le DFID, et celui de l’Assemblée des membres qui a été 

assuré par la CE, en plus de la contribution financière à l’événement et des locaux fournis par 

le FIDA). (5 A.4) 

Le Secrétariat a continué à coordonner ses activités principalement par le biais de réunions 

d’équipe hebdomadaires virtuelles. Les modalités relatives à la coordination étaient 

organisées séparément par Development Initiatives pour l’équipe et l’assistance techniques. 

Les organismes membres du Secrétariat ont fourni un soutien spécialisé en nature dans 

certains domaines, notamment le travail effectué au regard de la théorie du changement 

(PNUD), le soutien à la mise en œuvre du « Grand Bargain » (Development Initiatives) et le 

rapport sur l’utilisation des données de l’IITA (Development Initiatives). En juillet 2017, les 

membres du Secrétariat se sont réunis à Stockholm lors de séances consacrées à des travaux 

de planification. (5 A.5) 

5B — Transition des modalités d’hébergement et nouveau modèle économique de l’IITA 

Étant donné que les financements censés soutenir ces activités n’étaient pas encore 

disponibles au premier trimestre, et compte tenu du caractère urgent desdites activités, le 

Conseil d’administration a pris la décision de financer et de gérer le processus lui-même. Le 

Secrétariat a rédigé le document Cahier des charges relatif à la consultation avec les 

membres en juillet 2016 ; le Canada, en sa qualité de président du Conseil d’administration, 

a par la suite rédigé et géré un contrat avec Powered by Data aux fins d’analyse institutionnelle 

de l’IITA et d’élaboration d’un rapport sur les futures modalités d’hébergement. Le Secrétariat 

a établi un contrat secondaire aligné sur le contrat primaire du Canada afin de permettre la 

consultation des membres et la participation des consultants à l’Assemblée des membres de 

2017. Il a en outre préparé des documents et des informations de contact en vue de soutenir 

l’examen documentaire effectué par les consultants. Les travaux, qui ont débuté le 4 mai 

(année 4, trimestre 3), ont été menés par le Canada, rejoint par PWYF et par le Bangladesh, 

membres du sous-groupe du Conseil d’administration. Le Secrétariat se déclare prêt à 

contribuer à l’établissement et à la mise en œuvre de modalités de transition une fois que 

l’orientation future sera clarifiée. (5B.1-2) 

 

Action requise de la part des membres : Prendre des notes. 

http://www.aidtransparency.net/governance/theory-of-change
http://devinit.org/post/reaching-the-potential-a-review-of-iati-data-use-and-ways-to-increase-it/
http://devinit.org/post/reaching-the-potential-a-review-of-iati-data-use-and-ways-to-increase-it/
http://devinit.org/post/reaching-the-potential-a-review-of-iati-data-use-and-ways-to-increase-it/
https://discuss.iatistandard.org/t/iati-institutional-arrangements-draft-tors-for-comment/525
https://discuss.iatistandard.org/t/iati-institutional-arrangements-draft-tors-for-comment/525
https://discuss.iatistandard.org/t/iati-institutional-arrangements-draft-tors-for-comment/525

